                                                                                              Приложение № 1
                                                                                                                 к отчету от 01.07. 2018 года
Ежеквартальный отчет 

администрации Большеколпанского сельского поселения 
Гатчинского муниципального района Ленинградской области

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожной карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

по состоянию на 01.07.2018 года

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы « Устойчивое социально- экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018год и плановый период 2019-2020 г.»

	1.
	Строительство дороги общего пользования в щебеночном исполнении по ул.Лесная в д.Тихковицы
	 
	Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение»  
	
	Подготовка конкурсной документации

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Май –июнь 2018г.
	Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение»  
	Заключение муниципального контракта
	Подготовка конкурсной документации

	1.2.
	Выполнение работ по строительству дороги общего пользования в щебеночном исполнении по ул.Лесная в д.Тихковицы
	Июль-Сентябрь 2018г.
	Подрядная организация
	Строительство дороги по ул.Лесной в д.Тихковицы
	Подготовка конкурсной документации

	1.3
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	 В сроки предусмотренные контрактом
	Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение»  
	Акт приема-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Подготовка конкурсной документации

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы «Устойчивое социально- экономическое развитие территории муниципального образования Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области на 2018год и плановый период 2019-2020 г.»»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение» 
	
	Проведение мониторинга реализации муниципальной программы

	1.1.
	Приемка и оплата выполненных работ
	 В сроки предусмотренные контрактом
	Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение»  
	Выполнение муниципального контракта
	Подготовка конкурсной документации

	1.2.
	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Не позднее 3 числа месяца следующего за отчетным
	Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение»  
	Мониторинг освоения объемов средств и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области
	Ежеквартальный отчет подготовлен по состоянию  на 
01.04.2018г.

01.07.2018 г.

	1.3
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	
	Администрации муниципального образования «Большеколпанское сельское поселение»  
	Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур.
	 Корректировка не требуется.


                       Глава администрации  ______________    /Бычинина М.В./

М.П.
Исп.Хребтенко Е.А
8(81371) 61- 603

